
R$ % R$ % R$ % TOTAL (R$) %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.856,29     100,00% -              0,00% -              0,00% 2.856,29         3,26%
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 980,26        100,00% -              0,00% -              0,00% 980,26            1,12%
3.0 INFRAESTRUTURA 4.749,58     100,00% -              0,00% -              0,00% 4.749,58         5,42%
4.0 SUPERESTRUTURA 3.139,90     40,00% 4.709,86     60,00% -              0,00% 7.849,76         8,96%
5.0 PAREDES 2.185,77     65,00% 1.176,95     35,00% -              0,00% 3.362,72         3,84%
6.0 REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES -              0,00% 3.235,82     50,00% 3.235,82     50,00% 6.471,63         7,38%
7.0 COBERTURA -              0,00% 2.553,49     50,00% 2.553,49     50,00% 5.106,97         5,83%
8.0 PAVIMENTAÇÃO -              0,00% 948,94        50,00% 948,94        50,00% 1.897,87         2,17%
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -              0,00% 2.764,60     40,00% 4.146,90     60,00% 6.911,50         7,89%
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 2.960,95     50,00% 2.960,95     50,00% -              0,00% 5.921,89         6,76%
11.0 PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS -              0,00% -              0,00% 890,92        100,00% 890,92            1,02%
12.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 109,72        20,00% 109,72        20,00% 329,17        60,00% 548,61            0,63%
13.0 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO -              0,00% 195,52        50,00% 195,52        50,00% 391,03            0,45%
14.0 ESQUADRIAS -              0,00% -              0,00% 1.723,47     100,00% 1.723,47         1,97%
15.0 PINTURAS -              0,00% 772,79        30,00% 1.803,17     70,00% 2.575,95         2,94%
16.0 IMPLANTAÇÃO 12.187,34   35,00% 10.446,29   30,00% 12.187,34   35,00% 34.820,96       39,73%
17.0 BANCO DE CONCRETO - 1,60mx0,50m - 3 UNIDADES 576,66        100,00% 576,66            0,66%

87.636,07
87.636,07

.

Prefeito Municipal

2º MÊS 

29.874,90
59.044,70

Prefeitura Municipal 
CREA SC 050968-0

AMFRI Assoc. dos Munic. Da Reg. Da Foz do Rio Itajaí

SOMATÓRIO    % 33,29%

1º MÊS 

Arquiteta e Urbanista - CAU A44916-4
NARA R. GIACOMINI DOS SANTOS

3º MÊS 

28.591,37

DANIEL CHRISTIAN BOSI

29.169,81
33,29%

ITEM DISCRIMINAÇÃO

29.169,81

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Março/2014                                        Cronograma Físico Financeiro                                               Folha 01/01   

Obra:  Academia da Saúde 73,66m²
Local: Rua Delfina E. Rosa - Bairro Pedra de Amolar - Ilhota/SC

TOTAIS

32,63%

TOTAL   R$

100,00%100,00%

87.636,07
100,00%

SOMATÓRIO    R$
TOTAL    %

67,37%
34,09%


