

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ILHOTA

ETAPA	maio				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS				R\$	%	
	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem			
1	Criação do "Espaço Plano Diretor"																										
2	Reunião de abertura dos trabalhos																										
3	Relatório da Reunião de Abertura dos trabalhos.																								2,00%		
4	Audiência Pública de lançamento da Reformulação do Plano Diretor e criação do Núcleo Gestor																									3,00%	
5	Capacitação do Núcleo Gestor																									2,00%	
6	Leitura Técnica: Levantamento e Diagnóstico																										
6.1	Caracterização do município																									3,00%	
6.2	Evolução histórica																									3,00%	
6.3	Legislação correlata																								3,00%		
6.4	Questão habitacional																									3,00%	
6.5	Mobilidade																									3,00%	
6.6	Saneamento																									2,00%	
6.7	Iluminação pública e domiciliar																									2,00%	
6.8	Uso e Ocupação do Solo																									3,00%	
6.9	Áreas de Restrição à ocupação, expansão e adensamento																									3,00%	
6.10	Análise da Capacidade Institucional																									3,00%	
6.11	Capacidade de investimento, base tributária e arranjos financeiros municipais																									5,00%	
7	Leitura Comunitária: Concertação																									10,00%	
8	Síntese das leituras Técnica e Comunitária																									5,00%	
10	Plano Diretor																										
10.1	Perímetro Urbano																										
10.2	Zoneamento Municipal																									4,00%	
10.3	Parâmetros Urbanísticos																									4,00%	
10.4	Oficina de Parâmetros urbanísticos.																									3,00%	
10.5	Especificações para Condomínios																									2,00%	
10.6	Instrumentos do Estatuto da Cidade																									2,00%	
10.7	Macro diretrizes municipais																									4,00%	
10.8	Ações prioritárias para habitação, saneamento e mobilidade																									3,00%	
10.9	Sistema de acompanhamento e controle social																									3,00%	
1010	Audiência Pública de Apresentação do Plano Diretor																									3,00%	
11	Projeto de Lei																									2,00%	
12	Elaboração ou revisão da Lei de Parcelamento do Solo																									2,00%	
13	Elaboração ou Revisão do Código de Obras																									2,00%	
14	Elaboração ou Revisão do Código de Posturas																									2,00%	
15	Formatação dos Produtos																									3,00%	
TOTAL DO MÊS (R\$)		20.029,80				22.533,52				22.533,52				21.281,66				21.281,66				17.526,07				R\$	125.186,25