



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Ilhota																	
Empreendimento	REFORMA CASARÃO BELGA (BIBLIOTECA PÚBLICA E ACERVO HISTÓRICO)																	
Logradouro	Avenida Ricardo Paulino Maes, n.º 58																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	4.529,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.529,27
2	Revestimento	50,00	28.278,73	50,00	28.278,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.557,46
3	PINTURA	0,00		100,00	18.202,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.202,00
4	FORRO GESSO	0,00		100,00	2.052,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.052,96
5	TELHADO	100,00	287,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		287,67
TOT. (%)		40,54		59,46														100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		33.095,67		48.533,69														81.629,36
TOT. (R\$)		33.095,67		48.533,69														81.629,36