
R$ % R$ % R$ % R$ %

1 1.213,68           100,00% -          -                     1.213,68 1,72%

2 29.003,72         100,00%         29.003,72 41,14%

3 34.756,81         100,00%         34.756,81 49,30%

4 5.522,93           100,00%           5.522,93 7,83%

PRIMEIRO MÊS

PROJETO:

TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES E DEMARCAÇÃO DE VAGAS  -  TRECHO 9
LOCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS INICIAIS

outubro-14

TOTAIS

BDI 20,00%

Rodovia SC-412 - Trecho Municipalizado  -  Bairro Centro - Ilhota - SC

ITEM

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Ilhota

Outubro/2014                                                Cronograma Físico-Financeiro                                                    Folha 01/01

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO (MÊS)

--

MATERIAL E MÃO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS:

DATA:

AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

TOTAL DO MÊS (%) 100,00%100,00%

100,00%
PROJETO

100,00%

____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

TOTAL ACUMULADO (%)

Engenheiro Civil - CREA SC 018759-9

Ralf Nordt

_______________________________

CREA/SC 050968-0

70.497,14                       

70.497,14                       

70.497,14                         

70.497,14                         

TOTAL ACUMULADO (R$)

TRAVESSIAS ELEVADAS 01 E 04 - (Ilha central existente)

TOTAL DO MÊS (R$)

TRAVESSIAS ELEVADAS 02 E 03 (completas)

SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS 


