
OBRA

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIANÇÃO E OU MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOMBINHAS/SC

ENDEREÇO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1

FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA MELHORIA 
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA AÉREA, 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.630.863,74R$        0% -R$                  20% 326.172,75R$        6% 97.851,82R$        6% 97.851,82R$        6% 97.851,82R$        6% 97.851,82R$        6% 97.851,82R$       6% 97.851,82R$       8% 130.469,10R$       8% 130.469,10R$         28% 456.641,87R$      100% 1.630.863,74R$       -R$      

2

MÃO DE OBRA PARA 
MELHORIA DE REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 
AÉREA, ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. 717.269,73R$           20% 143.453,95R$     20% 143.453,95R$        6% 43.036,18R$        6% 43.036,18R$        6% 43.036,18R$        6% 43.036,18R$        6% 43.036,18R$       6% 43.036,18R$       8% 57.381,58R$        8% 57.381,58R$           8% 57.381,59R$        100% 717.269,73R$          -R$      

3

OBRAS CIVIL - EXECUÇÃO 
DE TERRAPLENAGEM PARA 
MEIO FIO 304.266,53R$           20% 60.853,31R$       20% 60.853,31R$          6% 18.255,99R$        6% 18.255,99R$        6% 18.255,99R$        6% 18.255,99R$        6% 18.255,99R$       6% 18.255,99R$       8% 24.341,32R$        8% 24.341,32R$           8% 24.341,33R$        100% 304.266,53R$          -R$      

2.652.400,00R$        8% 204.307,26R$     20% 530.480,01R$        6% 159.143,99R$       6% 159.143,99R$       6% 159.143,99R$      6% 159.143,99R$       6% 159.143,99R$     6% 159.143,99R$     8% 212.192,00R$       8% 212.192,00R$         20% 538.364,79R$      100% 2.652.400,00R$       

Itajaí, 05 de agosto de 2024

LUIZ BUNKI OTSUKA
064.638.869-04

ANEXO VI

VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

Mês 01 Mês 02 Mês 03
TOTAL

TOTAL

2.114.035,21R$              

Mês 11

1.212.219,24R$           1.371.363,23R$             2.652.400,00R$             

Mês 12

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORÊNCIA Nº 02/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO ACESSO BR 470/RODOVIA JORGE LACERDA, BAIRROS CENTRO E BAÚ BAIXO, NO MUNICÍPIO 
DE ILHOTA-SC

TOTAL ACUMULADO 1.689.651,21R$            1.901.843,21R$                 

Mês 09 Mês 10

204.307,26R$                     734.787,27R$                     893.931,26R$               1.053.075,25R$              

ITEM DESCRIÇÃO
Mês 04

1.530.507,22R$           

Mês 05 Mês 07 Mês 08
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