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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO  5.145.726,29 % Período: 9,59% 8,30% 10,63% 11,88% 9,73% 9,30% 9,63% 10,93% 7,52% 8,66% 3,14% 0,68%

1.1. INFRAESTRUTURA  920.284,95 % Período: 53,62% 46,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SUPERESTRUTURAS  1.659.018,61 % Período: 0,00% 0,00% 32,97% 36,86% 30,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES E DIVISÓRIAS  304.879,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS  799.228,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,10% 48,89% 45,25% 0,00% 0,00% 2,76%

1.5. PINTURA  161.815,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  667.644,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,24% 0,00% 0,00% 0,00% 66,76% 0,00% 0,00%

1.7. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  20.996,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,31% 0,00% 0,00% 7,69%

1.8. ESQUADRIAS  177.894,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,54% 3,46% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ACESSIBILIDADE  5.028,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.10. CLIMATIZAÇÃO  72.127,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PCI) 7.388,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  217.102,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,52% 52,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  31.147,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,90% 22,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  90.434,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,98% 45,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ABRIGO DE GÁS  4.609,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. LIMPEZA FINAL  6.126,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 9,59% 8,30% 10,63% 11,88% 9,73% 9,30% 9,63% 10,93% 7,52% 8,66% 3,14% 0,68%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 493.445,24 426.839,71 547.011,03 611.515,62 500.491,96 478.588,83 495.775,54 562.497,53 387.201,81 445.717,58 161.815,21 34.826,23 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 493.445,24 426.839,71 547.011,03 611.515,62 500.491,96 478.588,83 495.775,54 562.497,53 387.201,81 445.717,58 161.815,21 34.826,23 

%: 9,59% 17,88% 28,51% 40,40% 50,13% 59,43% 69,06% 79,99% 87,52% 96,18% 99,32% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 493.445,24 920.284,95 1.467.295,98 2.078.811,60 2.579.303,56 3.057.892,39 3.553.667,93 4.116.165,46 4.503.367,27 4.949.084,85 5.110.900,06 5.145.726,29 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 493.445,24 920.284,95 1.467.295,98 2.078.811,60 2.579.303,56 3.057.892,39 3.553.667,93 4.116.165,46 4.503.367,27 4.949.084,85 5.110.900,06 5.145.726,29 

Local Responsável Técnico

Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior

CREA/CAU: 133.019-8
Data ART/RRT: 

Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ilhota AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Total:    R$ 5.145.726,29

Item Descrição

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Ilhota/SC

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas
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