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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. REFORMA DE EDIFICAÇÃO  2.704.841,44 % Período: 7,97% 12,23% 14,09% 14,33% 15,92% 9,55% 8,62% 11,08% 6,20% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  335.467,76 % Período: 9,33% 12,05% 13,88% 14,12% 15,69% 9,41% 8,49% 10,92% 6,11% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  116.851,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES  67.548,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAREDES E DIVISÓRIAS  140.779,35 % Período: 0,00% 43,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,34% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  367.534,38 % Período: 0,00% 62,30% 0,31% 37,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA  68.681,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  434.323,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 46,69% 0,00% 0,00% 13,25% 40,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  68.907,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,64% 24,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  147.139,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ACESSIBILIDADE  23.946,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. CLIMATIZAÇÃO  6.601,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PCI) 63.225,03 % Período: 0,00% 0,00% 67,05% 0,00% 0,00% 32,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  220.180,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  24.016,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 57.944,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  308.166,87 % Período: 0,00% 0,00% 13,03% 0,00% 86,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. MURO - LATERAL ESTREMA COM UBS  18.195,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  167.399,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,80% 0,00% 12,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. PAISAGISMO  15.190,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. GRADIL METÁLICO FIXADO EM VIGA  50.603,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. LIMPEZA FINAL  2.138,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,97% 12,23% 14,09% 14,33% 15,92% 9,55% 8,62% 11,08% 6,20% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 215.691,03 330.843,91 381.066,88 387.589,30 430.704,99 258.295,92 233.190,45 299.704,06 167.754,90 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 215.691,03 330.843,91 381.066,88 387.589,30 430.704,99 258.295,92 233.190,45 299.704,06 167.754,90 - - - 

%: 7,97% 20,21% 34,29% 48,62% 64,55% 74,10% 82,72% 93,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 215.691,03 546.534,94 927.601,82 1.315.191,12 1.745.896,11 2.004.192,03 2.237.382,48 2.537.086,54 2.704.841,44 2.704.841,44 2.704.841,44 2.704.841,44 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 215.691,03 546.534,94 927.601,82 1.315.191,12 1.745.896,11 2.004.192,03 2.237.382,48 2.537.086,54 2.704.841,44 2.704.841,44 2.704.841,44 2.704.841,44 

Local Responsável Técnico

Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior

CREA/CAU: 133.019-8
Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

Item Descrição

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Ilhota/SC

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ilhota REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Total:    R$ 2.704.841,44
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