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CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo ‘

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de llhota AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE OLIVEIRA|Rua: Vereador Alcides Gongalves, 182, Bairro: Minas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
i, AMPLIACAO DE EDIFICACAO 5.145.726,29 | % Periodo: 9,59% 8,30% 10,63% 11,88% 9,73% 9,30% 9,63% 10,93% 7,52% 8,66% 3,14% 0,68%
[1.2. INFRAESTRUTURA 920.284,95 | % Periodo: | 53,62% 46,38%
[1.2. SUPERESTRUTURAS 1.659.018,61 | % Periodo: 32,97% 36,86% 30,17%
[1.3. PAREDES E DIVISORIAS 304.879,19 | % Periodo: 100,00%
[1.4. REVESTIMENTOS 799.228,00 | % Periodo: 3,10% 48,89% 45,25% 2,76%
[15. PINTURA 161.815,21 | % Periodo: 100,00%
[1.6. COBERTURA 667.644,24 | % Periodo: 33,24% 66,76%
[1.7. LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 20.996,69 | % Periodo: 92,31% 7,69%
[1.8. ESQUADRIAS 177.894,40 | % Periodo: 96,54% 3,46%
[1.9. ACESSIBILIDADE 5.028,34 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  CLIMATIZAGAO 72.127,67 | % Periodo: 100,00%
[1.11.  SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIC  7.388,61 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  INSTALACOES ELETRICAS 217.102,21 | % Periodo: 47,52% 52,48%
[1.13.  INSTALACOES ESPECIAIS 31.147,76 | % Periodo: 77,90% 22,10%
[1.24. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 90.434,45 | % Periodo: 54,98% 45,02%
[1.15.  ABRIGO DE GAS 4.609,52 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  LIMPEZA FINAL 6.126,44 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$5.145.726,29 %: 9,59% 8,30% 10,63% 11,88% 9,73% 9,30% 9,63% 10,93% 7,52% 8,66% 3,14% 0,68%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 493.445,24 | 426.839,71 | 547.011,03 | 611.515,62 | 500.491,96 | 478.588,83 | 495.775,54 | 562.497,53 | 387.201,81 | 445.717,58 | 161.815,21 | 34.826,23
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 493.445,24 | 426.839,71 | 547.011,03 | 611.515,62 | 500.491,96 | 478.588,83 | 495.775,54 | 562.497,53 | 387.201,81 | 445.717,58 | 161.815,21 | 34.826,23
%: 9,59% 17,88% 28,51% 40,40% 50,13% 59,43% 69,06% 79,99% 87,52% 96,18% 99,32% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 493.445,24 | 920.284,95 | 1.467.295,98 | 2.078.811,60 | 2.579.303,56 | 3.057.892,39 | 3.553.667,93 | 4.116.165,46 | 4.503.367,27 | 4.949.084,85 | 5.110.900,06 | 5.145.726,29
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 493.445,24 | 920.284,95 | 1.467.295,98 | 2.078.811,60 | 2.579.303,56 | 3.057.892,39 | 3.553.667,93 | 4.116.165,46 | 4.503.367,27 | 4.949.084,85 | 5.110.900,06 | 5.145.726,29

llhota/SC

Local

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Data

Responsavel Técnico
Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior
CREA/CAU: 133.019-8

ART/RRT:

ENIO GUI FERREIRA DE Assinado de forma digital por
ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO

SAMPAIO
JUNIOR:04727980908

JUNIOR:04727980908
Dados: 2024.05.03 08:43:04 -03'00'
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