

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota

PROJETO: TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES E DEMARCAÇÃO DE VAGAS - TRECHO 9	DATA: outubro-14
LOCALIZAÇÃO: Rodovia SC-412 - Trecho Municipalizado - Bairro Centro - Ilhota - SC	CARACTERÍSTICAS: MATERIAL E MÃO DE OBRA
	BDI 20,00%

Outubro/2014

Cronograma Físico-Financeiro

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)						TOTAIS	
		PRIMEIRO MÊS		-		-			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.213,68	100,00%	-		-		1.213,68	1,72%
2	TRAVESSIAS ELEVADAS 01 E 04 - (Ilha central existente)	29.003,72	100,00%					29.003,72	41,14%
3	TRAVESSIAS ELEVADAS 02 E 03 (completas)	34.756,81	100,00%					34.756,81	49,30%
4	SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS	5.522,93	100,00%					5.522,93	7,83%
TOTAL DO MÊS (R\$)		70.497,14						70.497,14	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		70.497,14						70.497,14	
TOTAL DO MÊS (%)		100,00%						100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%						100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

PROJETO

AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA/SC 050968-0

Ralf Nordt

Engenheiro Civil - CREA SC 018759-9