Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de IIhota

PROJETO:

TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES E DEMARCACAO DE VAGAS - TRECHO 9

DATA:
outubro-14

LOCALIZAGAO:
Rodovia SC-412 - Trecho Municipalizado - Bairro Centro - llhota - SC

CARACTERISTICAS:
MATERIAL E MAO DE OBRA

BDI 20,00%
Outubro/2014 Cronograma Fisico-Financeiro Folha 01/01
PERIODO (MES)
ITEM DISCRIMINAGAO PRIMEIRO MES - - TOTAIS
R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |[SERVICOS INICIAIS 1.213,68 | 100,00% - - 1.213,68 | 1,72%
2 |TRAVESSIAS ELEVADAS 01 E 04 - (Ilha central existente) 29.003,72 | 100,00% 29.003,72 | 41,14%
3 |TRAVESSIAS ELEVADAS 02 E 03 (completas) 34.756,81 | 100,00% 34.756,81 | 49,30%
4 SINALIZAQAO PARA DEMARCA(;AO DE VAGAS 5.522,93 [ 100,00% 552293 | 7,83%
TOTAL DO MES (R$) 70.497,14 70.497,14
TOTAL ACUMULADO (R$) 70.497,14 70.497,14
TOTAL DO MES (%) 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 100,00% 100,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

AMFRI Associacao dos Municipios da Regido da Foz do Rio Itajai

PROJETO
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