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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

(SELECIONAR)
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de llhota REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE OLIVEIRA |Rua: Vereador Alcides Gongalves, 182, Bairro: Minas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢do Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
% Periodo: 7,97% 12,23% 14,09% 14,33% 15,92% 9,55% 8,62% 11,08% 6,20%
AL, ADMINISTRAGAO LOCAL 335.467,76 | % Periodo: 9,33% 12,05% 13,88% 14,12% 15,69% 9,41% 8,49% 10,92% 6,11%
[1.2. SERVICOS INICIAIS 116.851,57 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. DEMOLIGOES 67.548,15 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. PAREDES E DIVISORIAS 140.779,35 | % Periodo: 43,66% 56,34%
[15. REVESTIMENTOS 367.534,38 | % Periodo: 62,30% 0,31% 37,39%
[16. PINTURA 68.681,50 | % Periodo: 100,00%
[17. COBERTURA 434.323,91 | % Periodo: 46,69% 13,25% 40,05%
[18. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 68.907,26 | % Periodo: 75,64% 24,36%
|1.9. ESQUADRIAS 147.139,12 | % Periodo: 100,00%
|1.10. ACESSIBILIDADE 23.946,81 | % Periodo: 100,00%
|1.11. CLIMATIZACAO 6.601,03 | % Periodo: 100,00%
|1.12. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDI  63.225,03 | % Periodo: 67,05% 32,95%
|1.13. INSTALAGOES ELETRICAS 220.180,79 | % Periodo: 100,00%
|1.14. INSTALAGOES ESPECIAIS 24.016,08 | % Periodo: 100,00%
|1.15. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESC  57.944,27 | % Periodo: 100,00%
|1.16. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 308.166,87 | % Periodo: 13,03% 86,97%
|1.17. MURO - LATERAL ESTREMA COM UBS 18.195,18 | % Periodo: 100,00%
|1.18. PAVIMENTACAO EXTERNA 167.399,25 | % Periodo: 87,80% 12,20%
|1.19. PAISAGISMO 15.190,64 | % Periodo: 100,00%
|1.20. GRADIL METALICO FIXADO EM VIGA 50.603,80 | % Periodo: 100,00%
|1.21. LIMPEZA FINAL 2.138,69 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$2.704.841,44 %: 7,97% 12,23% 14,09% 14,33% 15,92% 9,55% 8,62% 11,08% 6,20%
Repasse: - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 215.691,03 | 330.843,91 | 381.066,88 | 387.589,30 | 430.704,99 | 258.295,92 | 233.190,45 | 299.704,06 | 167.754,90
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 215.691,03 | 330.843,91 | 381.066,88 | 387.589,30 | 430.704,99 | 258.295,92 | 233.190,45 | 299.704,06 | 167.754,90
B 7,97% 20,21% 34,29% 48,62% 64,55% 74,10% 82,72% 93,80% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 215.691,03 | 546.534,94 | 927.601,82 | 1.315.191,12 | 1.745.896,11 | 2.004.192,03 | 2.237.382,48 | 2.537.086,54 | 2.704.84144
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 215.691,03 | 546.534,94 | 927.601,82 | 1.315.191,12 | 1.745.896.11 | 2.004.192,03 | 2.237.382.48 | 2.537.086,54 | 2.704.841.44

lIhota/SC

Local

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Data

Responsavel Técnico
Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior
CREA/CAU: 133.019-8

ART/RRT:

ENIO GUI FERREIRA DE

SAMPAIO JUNIOR:04727980908 pados: 2024.05.03 08:41:22 -03'00'
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